

## RSI projektporteføljestatus oktober 2023



- Projektet forløber planmæssigt.
- Projektet har udfordringer, men deadline, leverancer og budget forventes overholdt.
- Projektet har væsentlige udfordringer, som kan udfordre deadline, budget eller leverancer.

| ID   | Projekt                                      | Senest godkendte afslutningsdato | Nuværende fase | Status sidste måned                   | Status denne måned                    | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Formål                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-1 | Patologi- og Genetikdatabase (PGDB)          | Apr' 24                          | Gennemførelse  | <span style="color: yellow;">●</span> | <span style="color: yellow;">●</span> | <p>Projektet rapporterer gul status på leverancer, tid og penge. Der har været udfordringer med test, hvor oprettelse af testbrugere, i de fleste regioner, udestår. Dette kan betyde forsinkelser i det videre forløb.</p> <p>Der er udarbejdet milepælsplan fra Region Hovedstaden på leverance af de tekniske komponenter. Det tekniske miljø er forsinket ca. én måned. Der udarbejdes i den forbindelse en ændringsanmodning til RSI kredsen på én måned.</p>                                                                     | Etablering af ny Patobank og Genetikbank, der understøtter Patobanks nuværende funktioner, herunder datalager af patologiafdelingernes produktionsdata og udstilling af patologisvar suppleret med Genetikbank indeholdende genetiksvar. |
| 16-5 | Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) | Jun '24                          | Gennemførelse  | N/A                                   | N/A                                   | <p>Projektet er genoptaget og påbegynder statusrapportering ultimo 2023.</p> <p>SDS har fremlagt plan for EU-udbud og igangsat et strategiarbejde sammen med projektet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOR-projektet er pauseret indtil medio 2023, hvorfor der indtil da ikke rapporteres fra projektet.                                                                                                                                       |
| 18-4 | Ny Digital Identitet og Signatur (NDIS)      | Okt '23                          | Gennemførelse  | <span style="color: yellow;">●</span> | <span style="color: yellow;">●</span> | <p>Alle regioner er nu i drift på de nye løsninger, men udfordres af de meget ustabile nationale løsninger, som hen over sommer og efteråret har haft rigtig mange planlagte og uplanlagte servicevinduer.</p> <p>Projektets samlede status er dog forsat gul, da 1 ud af 5 regioner rapporterer gult som følge af pressede tidsplaner. Selvom alle regioner er i mål er der udfordringer med at få alle brugere over på de nye løsninger inden udgangen af oktober 2023, hvilket primært skyldes de ustabile nationale løsninger.</p> | Monitorering af regionernes implementering af Ny Digital Identitet og Signatur (NDIS), som er nye elektroniske medarbejderidentiteter.                                                                                                   |
| 18-6 | Klinisk Immunologisk IT (KIIT)               | Mar '24                          | Gennemførelse  | <span style="color: red;">●</span>    | <span style="color: red;">●</span>    | <p>Projektet rapporterer rød status på leverancer, tid og økonomi. Planlægning af det videre forløb pågår og derfor er behovet for forlængelse pt. ikke kendt. Forventningen er, som tidligere fremlagt, at kunne fremlægge en revideret plan for projektet og økonomien i Q1-2024 for RSI kredsen.</p> <p>Projektets fokus er fortsat at hjælpe med at konsolidere og stabilisere</p>                                                                                                                                                 | Konsolidering af blodbanks/immunologiske it-systemer i Danmark.                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                      |         |               |                                                                                     |                                                                                     | driften/Forvaltning efter idriftsættelse i RH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19-2 | LUNA – etablering af nyt system til administration af praksisområdet | Mar '23 | Gennemførelse |    |    | Programmet er gået fra rød til gul, da der er kommet en ibrugtagningsdato, der ser ud til at kunne overholdes. Der er godt gang i testen af den samlede løsning og selvom der findes fejl, er tilstanden væsentligt bedre end tidligere. Der er fokus fra regionernes side, på at sikre kvaliteten af den samlede løsning og at data er valide. Der er fastsat en ibrugtagningsdato d. 28.11.2023. Transitionen starter med lukning af den gamle løsning d. 17.11.2023. Der afholdes go/ no go møde d. 14.11.2023 | Tilvejebringe fællesregional løsning til it-understøttelse af regionernes administration af praksisområdet.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20-5 | Fællesregionalt udbud af præhospital Patientjournal (PPJ)            | Dec' 27 | Analyse       |    |    | Styregruppen besluttede på møde i august at udbud via SKI ikke er en mulighed. Derfor genoptages arbejdet med udarbejdelse af EU-Udbud. Styregruppen mødtes den 25/10 for at fastlægge proces i forbindelse med projektets genstart. Organisering af det fremtidige forløb udestår fortsat                                                                                                                                                                                                                        | Formålet er at konkurrenceudsætte den præhospital patientjournal (PPJ) i et fælles udbud for alle fem regioner. Hvor der bliver implementeret og idriftsat det PPJ-system, som vinder udbuddet. Målet er at få øget værdiskabelsen af investeringen.                                                                                                                          |
| 20-6 | Databehandlereftale Lifecycle Management                             | Dec' 21 | Gennemførelse |  |  | Projektet rapporterer gul status på leverancer og tid, grundet den forskudte idriftsættelse. DLM løsningen blev idriftsat d. 28.9.2023, hvilket er en udskudt idriftsættelse i forhold til den oprindelige plan. Idriftsættelsen gik godt, og den efterfølgende drift kører stabilt. Projektet forventer at være klar med en afslutningsrapport til godkendelse på RSI mødet i december.                                                                                                                          | Projektet skal på kort sigt udvikle en løsning der giver de dataansvarlige, der sender henvisninger til Den Nationale Henvisningsformidling mulighed for at indgå databehandlereftaler med Region Syddanmark. På længere sigt har projektet til formål at skabe mulighed for, at løsningen kan anvendes af andre systemer i RSI-porteføljen og med supplerede funktionalitet. |
| 21-2 | Digital løsning til fravalg af genoplivning                          | N/A     | Idé           | N/A                                                                                 | N/A                                                                                 | One-page kommissorium er godkendt ved RSI-direktørmail nr. 14 i september 2022.<br>Region Hovedstaden er projektledende region og forbereder projektgrundlag til forelæggelse for RSI-kredsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projektets formål er at sikre digital understøttelse af, at alderssvækkede borgere kan fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop.<br>Projektet skal sikre, at borgeren kan registrere sit fravalg digitalt på Sundhed.dk eller ved indsendelse af en papirblanket til Sundhedsdatastyrelsen.                                                                                |
| 21-4 | Udlevering af vederlagsfri medicin                                   | N/A     | Analyse       |  |  | Projektet rapporterer grøn status, idet projektets tids- og leveranceplan, budget- og ressourceallokering følges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Overordnet set handler projektet om at digitalisere processer, som i dag er manuelle og meget forskellige. Projektet sørger for, at der kommer data for udleveringen af vederlagsfri medicin, hvilket der ikke er i dag. Der er en forventning om, at overvågning af disse data kan give besparelser                                                                          |

## RSI projektporteføljestatus oktober 2023



- Projektet forløber planmæssigt.
- Projektet har udfordringer, men deadline, leverancer og budget forventes overholdt.
- Projektet har væsentlige udfordringer, som kan udfordre deadline, budget eller leverancer.

|      |                                                     |             |               |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                             | som følge af tydeligere styring på processer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22-1 | Pseudonymisering af oplysninger i journaler og logs | Apr' 24     | Gennemførelse | <span style="color: green;">●</span>  | <span style="color: yellow;">●</span> | Projektet rapporterer gul status på leverancer og tid. Projektet overholder den overordnede tidsplan, men enkelte delleverancer på udvikling leveres tæt på projektets deadline d. 1.3.2024.                                                | Regionerne skal inden 1.3.2024 sikre, at borgerne kan se logoplysninger fra regionernes EPJ-løsninger på en nem og overskuelig måde. Projektet skal fastlægge en juridisk fortolkning af Logningsbekendtgørelsen, der afstemmes med "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler", der refereres som Journalføringsbekendtgørelsen. Projektet skal koordinere og igangsætte en række udviklingsaktiviteter hos regioner, Sundhedsdatastyrelsen og Sundhed.dk. |
| 22-2 | Opgradering af Apovision                            | Ultimo 2027 | Analyse       | <span style="color: green;">●</span>  | <span style="color: green;">●</span>  | Projektet rapporterer grøn status, idet projektets tids- og leveranceplan, budget- og ressourceallokering følges.                                                                                                                           | ApoVision er sygehusapotekernes økonomi- lagerstyring- og logistiksystem og ejes af de 5 regioner i fællesskab. Den nuværende tekniske platform (NAV2017) udgår af support i januar 2027, og det er derfor nødvendigt at gennemføre en opgradering af den tekniske platform (til Business Central BC), så ApoVision fortsat er på en supporteret version af den eksisterende platform og dermed også er bedre fremtidssikret.                                                       |
| 22-3 | Interregionalt Billedindeks (IBI 2.0)               | Dec'23      | Gennemførelse | <span style="color: yellow;">●</span> | <span style="color: green;">●</span>  | Projektet er gået i grøn status, som følge af at ændringsandmodning blev godkendt af RSI-kredsen. Ny Go-live dato er den 18. december 2023.                                                                                                 | IBI 2.0 bygger videre på IBI 1.0. Projektets formål er, at Kiropraktorer skal være i stand til at slå røntgenbilleder op på tværs af alle regioner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23-1 | Sundhedsjournalen 4.0                               | Dec'23      | Gennemførelse | <span style="color: yellow;">●</span> | <span style="color: red;">●</span>    | Programmet rapporterer rød status på penge og ressourcer, samt gul status på leverancer og tid. Programmets estimerede udgifter for 2024 overstiger de berammede midler med 12,6 mio. i 2024 og 13,9 mio. i 2025. Der er indgået aftale med | Videreudvikling af Sundhedsjournalen med fokus på implementering og tiltag, der skal gøre Sundhedsjournalen til et endnu stærkere omdrejningspunkt for adgang til data og digitalt samarbejde i hele                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>flere eksterne projektledere, der bidrager med stor viden og sikrer fremdrift på projekter der ellers ikke kunne besættes med interne ressourcer.</p> <p>Der er fortsat delprojekter i forretnings- og arkitekturafklaring, hvorfor tidsplan og overblik over leverancer er usikkert.</p> | <p>sundhedsvæsenet.<br/>Består af 16 delprojekter med individuelle tidsplaner.</p> |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|