



Netværksdage om sygehusbyggeri 2016
Nyborg Strand 1. september

Nyt byggeri og nye arbejdsgange i Psykiatrien



REGION SJÆLLAND
PSYKIATRIEN



- vi er til for dig

Baggrund – Nyt psykiatrisygehus i Slagelse

- ✓ **Grundareal:**
158.463 m² (ca. 25 fodboldbaner)
 - ✓ **Bebygget areal:**
44.000 m² (ca. 55 håndboldbaner)
 - ✓ **Antal sengepladser:**
I alt 194 sengepladser
 - ✓ **Derudover: Ambulante enheder, visitationsklinik, forskning og uddannelse**
 - ✓ **Økonomi:**
1.05 mia. kr.
 - ✓ **Kvalitetsfondsprojekt – ibrugtaget oktober 2015**
-

- **Minimale forudsætninger ift nybyggeri**
 - **Ingen interne kompetencer**
 - **Afhængig af rådgivning på alle planer**
 - **Mange rådgivere fra 2009 - 2015**
-

Arbejdsgange



Håndteret i samarbejde med rådgivere

Behandlingsforløb/senge

Behandlingsforløb/ambulante

Bestilling/levering/håndtering af:

- **Medicin**
- **Linned**
- **Kost**
- **Depot/forbrugsvarer**
- **Ilt**

Rengøring/specielle sikkerhedsforhold

Håndteret internt/sideløbende

Postomdeling

Mødeforplejning

Nøgleservice

Vagt/sikkerhed

Teknisk service

- **Der er ikke gennemført traditionelle arbejdsgangsanalyser fra rådgivers side, men mere interviewbaserede kortlægninger til efterfølgende drøftelse i arbejdsgrupper mv.**
- **Der er således heller ikke udarbejdet fastlagte arbejdsgange, bortset fra ift. de eksterne leverancer.**
- **Vi er helt klart blevet udfordret af dette efterfølgende (placering af centrale personer).**
- **Udgangspunktet var nok, at der i Psykiatrien kun forekom mere simple arbejdsgange uden overgange og med få faggrupper involveret.**
- **Derudover en udfordring at der undervejs i projektet træffes beslutninger som ikke koordineres med projektet, eller ændrer forudsætningerne for ibrugtagning.**

- **Den største udfordring er i virkeligheden de mange forskellige kulturer som krydses ved en sammenlægning/omorganisering**