

## RSI projektporteføljestatus maj 2025



- Projektet forløber planmæssigt.
- Projektet har udfordringer, men deadline, leverancer og budget forventes overholdt.
- Projektet har væsentlige udfordringer, som kan udfordre deadline, budget eller leverancer.

| ID   | Projekt                                                   | Senest godk. afslutningsdato | Nuværende fase | Status sidste måned                   | Status denne måned                    | Bemærkninger                                                                                                                              | Formål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-1 | Patologi- og Genetikdatabank (PGDB)                       | Q1 26                        | Gennemførelse  | <span style="color: yellow;">●</span> | <span style="color: green;">●</span>  | Projektet rapporterer grøn status. Projektet er gået i drift ift. fase A pr. 5. juni 2025.                                                | Etablering af ny Patobank og Genetikbank, der understøtter Patobanks nuværende funktioner, herunder datalager af patologiafdelingernes produktionsdata og udstilling af patologisvar suppleret med Genetikbank indeholdende genetiksvar.                                                                                                                                          |
| 16-5 | Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)              | Jun 25                       | Gennemførelse  | N/A                                   | <span style="color: yellow;">●</span> | Projektet rapporterer gul status. Der er udfordringer med afregningsstandarder.                                                           | Projektet er realiseret, når hver region har udarbejdet en SOR-strategi og leveret en plan for berørte it-systemers overgang fra at kommunikere med SHAK-koder til også at kunne håndtere kommunikation med SOR-koder.<br>Projektet skal monitorere og følge op på regionernes planer og leverancer og således sikre, at regionerne kan kommunikere med SOR iht. aftalt tidsplan. |
| 18-6 | Klinisk Immunologisk IT (KIIT)                            | Mar 28                       | Gennemførelse  | <span style="color: yellow;">●</span> | <span style="color: yellow;">●</span> | Projektet arbejder på at afslutte arbejdet med opdatering af hovedtidsplanen.                                                             | Konsolidering af blodbanks/immunologiske it-systemer i Danmark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20-5 | Fællesregionalt udbud af præhospital Patientjournal (PPJ) | Jun 27                       | Anskaffelse    | <span style="color: yellow;">●</span> | <span style="color: green;">●</span>  | Projektet rapporterer grøn status. Anskaffelsesfasen er forlænget med tre måneder efter godkendelse af RSI-direktørkredsen.               | Formålet er at anskaffe en PPJ-løsning som understøtter forretningsbehovene og arbejdsgangene i den nuværende PPJ, som er i drift hos mindst én anden kunde, som kan udveksle data på tværs af sundhedsaktører, ligesom det er et formål at få en "næste-generations PPJ" og dermed udnytte de fordele, der er i de eksisterende løsninger, der findes på markedet                |
| 21-4 | Udlevering af vederlagsfri medicin (VFM)                  | N/A                          | Analyse        | <span style="color: green;">●</span>  | <span style="color: green;">●</span>  | Projektet rapporterer grøn status. Projektet genopstartes efter pausering pba. beslutning af RSI- og SD-kredsen på mødet d. 15. maj 2025. | Overordnet set handler projektet om at digitalisere processer, som i dag er manuelle og meget forskellige. Projektet sørger for, at der kommer data for udleveringen af vederlagsfri medicin, hvilket der ikke er i dag. Der er en forventning om, at overvågning af disse data kan give besparelser                                                                              |

| ID   | Projekt                                          | Senest godk. afslutningsdato | Nuværende fase | Status sidste måned | Status denne måned | Bemærkninger                                                                                                                                                            | Formål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                  |                              |                |                     |                    |                                                                                                                                                                         | som følge af tydeligere styring på processer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22-1 | Sløring af oplysninger i journaler og logs       | Jun 25                       | Gennemførelse  | ●                   | ●                  | Projektet rapporterer grøn status. Der arbejdes på en afslutningsrapport.                                                                                               | Projektet skal sikre udvikling af centrale komponenter til og koordinere regionernes arbejde med at udstille EPJ logoplysninger for borgerne og sløring af medarbejderes navne i journaler og logs.                                                                                                                                                                                                                             |
| 22-2 | Opgradering af ApoVision                         | Medio 2027                   | Gennemførelse  | ●                   | ●                  | Projektet rapportere gul status, da der er risiko for at tidsrammen ikke overholdes. Governance model indstilles til godkendelse og teststrategi er under udarbejdelse. | ApoVision er sygehusapotekernes økonomi- lagerstyring- og logistiksystem og ejes af de fem regioner i fællesskab. Den nuværende tekniske platform (NAV2017) udgår af support i januar 2027, og det er derfor nødvendigt at gennemføre en opgradering af den tekniske platform (til Business Central BC), så ApoVision fortsat er på en supporteret version af den eksisterende platform og dermed også er bedre fremtidssikret. |
| 23-1 | Sundhedsjournalen 4.0                            | Dec 25                       | Gennemførelse  | ●                   | ●                  | Projektet rapporterer rød status. Projektet er forsinket, da en række leverancer ikke kan leveres indenfor den nuværende projektperiode.                                | Videreudvikling af Sundhedsjournalen med fokus på implementering og tiltag, der skal gøre Sundhedsjournalen til et endnu stærkere omdrejningspunkt for adgang til data og digitalt samarbejde i hele sundhedsvæsenet. Består af 16 delprojekter med individuelle tidsplaner.                                                                                                                                                    |
| 24-1 | Digital hudkræftdiagnostik                       | Ultimo 26                    | Gennemførelse  | ●                   | ●                  | Projektet rapporterer gul status. Der er god fremdrift.                                                                                                                 | Der er gennemført to mindre piloter af en softwareløsning, som viser potentiale for videre udbredelse. Løsningen skal udbredes på tværs af regioner, kommuner, og praksissektoren med det formål at opnå en effektivisering.                                                                                                                                                                                                    |
| 24-2 | Automatisering af manuelle processer i klinikken | Dec 26                       | Analyse        | ●                   | ●                  | Projektet rapporterer gul status pga. risiko for at tidsplanen ikke kan overholdes.                                                                                     | Projektet omfatter automatisering af manuelle indberetninger fra regionerne til de kliniske kvalitetsdatabaser ved brug af automatiseringsteknologi, herunder fx RPA.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24-5 | Nationalt Forsøgsoverblik (NFO)                  | Maj 25                       | Realisering    | ●                   |                    | Projektet har indsendt afslutningsrapport og er udgået af porteføljen efter godkendelse af afslutning.                                                                  | NFO skal gøre det nemmere for sundhedspersonale, patienter og pårørende at finde information om, hvilke kliniske forsøg patienter kan deltage i.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25-1 | Telemedicinsk sårsvurdering                      | Medio 27                     | Anskaffelse    | ●                   | ●                  | Projektet rapporterer grøn status. Projektet udarbejder udbudsmateriale.                                                                                                | Projektet skal gennem et udbud anskaffe og implementere en ny løsning til telemedicinsk sårsvurdering. En fremtidig løsning skal anvende den nationale infrastruktur for telemedicin (FUT) og kan med fordel skabe synergi mellem og udbredes til andre sygdomsområder. Ambitionen er, at den årlige driftsomkostning nedbringes væsentligt.                                                                                    |

| ID   | Projekt                                                             | Senest godk. afslutningsdato | Nuværende fase | Status sidste måned | Status denne måned | Bemærkninger                                            | Formål                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25-2 | Nyt stamtræs-system (PASS Pedigree)                                 | Dec 2026                     | Idé            | ●                   | ●                  | Projektet rapporterer grøn status.                      | Projektet vil gennem et udbud implementere et nyt, tidssvarende stamtræssystem, der vil forbedre sikkerheden omkring hypersensitive patientdata, effektivisere arbejdsgangene for det kliniske personale og understøtte den fortsatte udvikling af personlig medicin i Danmark. |
| 25-3 | Foranalyse inden udbud af LABREK                                    | Sep 25                       | Idé            | ●                   | ●                  | Projektet rapporterer grøn status og følger tidsplanen. | Projektet vil udarbejde en nødvendig foranalyse, der skal bidrage med mulige retninger for et kommende udbudsprojekt af et nyt fælles laboratorierekvireringssystem.                                                                                                            |
| 25-4 | ICD-11 koordinationsprojekt                                         | Jan 26                       | Idé            | ●                   | ●                  | Projektet rapporterer grøn status.                      | Regionalt koordinationsprojekt for den nationale ICD-11 foranalyses periode                                                                                                                                                                                                     |
| 25-5 | National infrastruktur til opsamling af data fra diabetes-teknologi |                              | Idé            | N/A                 | N/A                | Statusrapportering endnu ikke påbegyndt.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25-6 | Ny Dansk Patientsikkerheds-database (DPSD)                          | Maj 27                       | Idé            | ●                   | ●                  | Projektet rapporterer grøn status.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |