

RSI projektporteføljestatus august 2026



- Projektet forløber planmæssigt.
- Projektet har udfordringer, men deadline, leverancer og budget forventes overholdt.
- Projektet har væsentlige udfordringer, som kan udfordre deadline, budget eller leverancer.

ID	Projekt	Senest godk. afslutningsdato	Nuværende fase	Status sidste måned	Status denne måned	Bemærkninger	Formål
17-1	Patologi- og Genetikdata-bank (PGDB)	Ultimo 27	Gennemførelse	●	●	Projektet rapporterer gul status på grund af forsinkelser.	Etablering af ny Patobank og Genetikbank, der understøtter Patobanks nuværende funktioner, herunder datalager af patologi-afdelingernes produktionsdata og udstilling af patologisvar suppleret med Genetikbank indeholdende genetiksvar.
18-6	Klinisk Immunologisk IT (KIIT)	Maj 28	Gennemførelse	●	●	Projektet rapporterer rød status grundet kritiske forsinkelser.	Konsolidering af blodbanks/immunologiske it-systemer i Danmark.
20-5	Fællesregionalt udbud af præhospital Patientjournal (PPJ)	Q1 28	Gennemførelse	●	●	Projektet rapporterer grøn status.	Formålet er at anskaffe en PPJ-løsning som understøtter forretningsbehovene og arbejdsgangene i den nuværende PPJ, som er i drift hos mindst én anden kunde, som kan udveksle data på tværs af sundhedsaktører, ligesom det er et formål at få en "næste-generations PPJ" og dermed udnytte de fordele, der er i de eksisterende løsninger, der findes på markedet
21-4	Udlevering af vederlagsfri medicin (VFM)	N/A	Analyse	●	●	Projektet rapporterer grøn status.	Overordnet set handler projektet om at digitalisere processer, som i dag er manuelle og meget forskellige. Projektet sørger for, at der kommer data for udleveringen af vederlagsfri medicin, hvilket der ikke er i dag. Der er en forventning om, at overvågning af disse data kan give besparelser som følge af tydeligere styring på processer.
22-2	Opgradering af ApoVision	Medio 2027	Gennemførelse	●	●	Projektet rapporterer rød status. Ny projektplan skal forelægges IT-Direktørkredsen og herefter behandles i Koncerndirektørkredsen.	ApoVision er sygehusapotekernes økonomi- lagerstyring- og logistiksystem og ejes af de fem regioner i fællesskab. Den nuværende tekniske platform (NAV2017) udgår af support i januar 2027, og det er derfor nødvendigt at gennemføre en opgradering af den tekniske platform

ID	Projekt	Senest godk. afslutningsdato	Nuværende fase	Status sidste måned	Status denne måned	Bemærkninger	Formål
							(til Business Central BC), så Apo-Vision fortsat er på en supporteret version af den eksisterende platform og dermed også er bedre fremtidssikret.
23-1	Sundhedsjournalen 4.0	Ultimo 26	Gennemførelse	N/A		Projektet rapporterer gul status på grund af forsinkelser.	Videreudvikling af Sundhedsjournalen med fokus på implementering og tiltag, der skal gøre Sundhedsjournalen til et endnu stærkere omdrejningspunkt for adgang til data og digitalt samarbejde i hele sundhedsvæsenet. Består af 16 delprojekter med individuelle tidsplaner.
24-1	Digital hudkræftdiagnostik	Ultimo 26	Gennemførelse			Projektet rapporterer grøn status.	Der er gennemført to mindre piloter af en softwareløsning, som viser potentiale for videre udbredelse. Løsningen skal udbredes på tværs af regioner, kommuner, og praksissektoren med det formål at opnå en effektivisering.
24-2	Automatisering af manuelle processer i klinikken	Dec 26	Analyse			Projektet rapporterer gul status pga. udfordringer med at overholde tidsplanen.	Projektet omfatter automatisering af manuelle indberetninger fra regionerne til de kliniske kvalitetsdatabaser ved brug af automatiseringsteknologi, herunder fx RPA.
25-1	Telemedicinsk sårsvurdering	Medio 27	Anskaffelse			Projektet rapporterer grøn status.	Projektet skal gennem et udbud anskaffe og implementere en ny løsning til telemedicinsk sårsvurdering. En fremtidig løsning skal anvende den nationale infrastruktur for telemedicin (FUT) og kan med fordel skabe synergi mellem og udbredes til andre sygdomsområder. Ambitionen er, at den årlige driftsomkostning nedbringes væsentligt.
25-2	Nyt stamtræssystem (PASS Pedigree)	Dec 2027	Anskaffelse			Projektet rapporterer gul status på grund af udfordringer med tid og økonomi.	Projektet vil gennem et udbud implementere et nyt, tidssvarende stamtræssystem, der vil forbedre sikkerheden omkring hypersensitive patientdata, effektivisere arbejdsgangene for det kliniske personale og understøtte den fortsatte udvikling af personlig medicin i Danmark.
25-3	LABREK	Marts 26	Analyse		N/A	Projektet er pauseret.	Projektet vil udarbejde en nødvendig foranalyse, der skal bidrage med mulige retninger for et kommende udbudsprojekt af et nyt fælles laboratorierekvireringssystem.
25-4	ICD-11 koordinationsprojekt	1. kvartal 26	Idé			Projektet rapporterer grøn status.	Regionalt koordinationsprojekt for den nationale ICD-11 foranalyses periode.
25-5	National infrastruktur til opsamling af data	Q1 29	Analyse			Projektet rapporterer gul status på tid. Projektet forventer at analysefasen skal	Formålet med projektet er at etablere én samlet national infrastruktur, der kan indsamle, opbe-

ID	Projekt	Senest godk. afslutningsdato	Nuværende fase	Status sidste måned	Status denne måned	Bemærkninger	Formål
	fra diabetes-teknologi					forlænges til Q1 2027. Forlængelsen forventes ikke at påvirke analysefasens budget.	vare og gøre data fra diabetesteknologi tilgængelige for eksterne systemer på tværs af landet.
25-6	Ny Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD)	Maj 28	Analyse	●	●	Projektet rapporterer grøn status.	Regionerne overtog 1. maj 2025 UTH-ordningen fra staten. IT-leverandøren har opsagt kontrakten på den nuværende IT-understøttelse. Kontrakten er aftalt forlænget med 2 år frem til 1. maj 2027 (og med option på et års yderligere forlængelse). Herefter lukkes systemet ned. Der skal derfor anskaffes eller udvikles en ny løsning, der kan understøtte den lovfæstede rapporteringsordning, herunder indrapportering og sagsbehandling af utilsigtede hændelser mhp. lokal og national læring og med en tilhørende database til opgørelser, analyser og rapporter.
26-1	National Variantdatabase		Analyse	●	●	Projektet rapporterer grøn status.	I strategi for personlig medicin er det aftalt, at regionerne og NGC i samarbejde skal udvikle en national variantdatabase og en national frekvensdatabase som en del af den eksisterende infrastruktur for personlig medicin. Variantdatabase skal give adgang til klinisk relevante varianter hos den enkelte patient i personhenførbare form inkl. deres vurdering (klassifikation) og evt. behandling. Database skal først og fremmest gøre det muligt for kliniske laboratorier at dele variantklassifikationer af klinisk genetiske data.
26-2	Det Fælles invitations- og administrationsmodul (IAM) vedr. tarmscreening		Idé	●	●	Projektet er opstartet og rapporterer grøn status.	Projektet skal lave en forudsætningskabende foranalyse forud for implementering eller anskaffelse af ny IT løsning. Herunder afdækning af markedet både indenlands og udenlands mhp. afklaring af, hvad markedet kan tilbyde af IT løsninger til "håndtering" af tarmkræftscreening. Pågældende IT løsninger skal sammenholdes med nuværende behov i det danske tarmkræftscreeningsprogram og mulige fremadrettede forbedringer.
26-3	Nationalt udbud på Clinical System Organizer Anticoagulation (CSO-AK)		Idé			Beslutningen om opstart af projektet udsendes til prioriteringsseminaret i efteråret 2026. Projektet er derfor pauseret.	
26-4	Videreudvikling, udbud og drift af Bløderapp'en		Anskaffelse		●	Projektet er opstartet og rapporterer grøn status.	Bløderapp'en er en specialiseret borgernær løsning, der giver patienter med blødersygdom såvel som klinikere overblik over livs-

ID	Projekt	Senest godk. afslutningsdato	Nuværende fase	Status sidste måned	Status denne måned	Bemærkninger	Formål
							vigtig information, herunder diagnose, behandling af akut blødning og kontakt til specialiseret rådgivning – uanset hvor patienterne befinder sig. Formålet med projektet er at udbudssætte appen, da kontrakterne med leverandøren udløber mhp. at indgå én samlet kontrakt.

Kræftplan V AI-projekter							
Projekt		Status sidste måned	Status denne måned	Bemærkninger		Formål	
National AI-baseret analyseplatform og billedbank til prostatakræft (Region Midtjylland)				Projektet rapporterer gul status på tid. Mitigerende handlinger er igangsat.		Formålet er at etablere en national AI-baseret analyseplatform og billedbank til understøttelse af ensartet og evidensbaseret diagnostik, behandling og opfølgning af prostatakræft. Der er en forventning om, at platformen kan reducere overdiagnostik, unødvendige biopsier og opfølgning samt understøtte mere ensartet og sikker anvendelse af AI i diagnostik og behandling.	
Skalering af AI-model på tarmkræftområdet (Region Sjælland)				Projektet rapporterer grøn status.		Etablering af en fælles national ramme for anvendelse af AI-baserede prædiktionsmodeller som klinisk beslutningsstøtte i kirurgiske kræftforløb med afsæt i en moden løsning fra tarmkræftområdet.	