

RSI projektporteføljestatus (juli) august 2025



- Projektet forløber planmæssigt.
- Projektet har udfordringer, men deadline, leverancer og budget forventes overholdt.
- Projektet har væsentlige udfordringer, som kan udfordre deadline, budget eller leverancer.

ID	Projekt	Senest godk. afslutningsdato	Nuværende fase	Status sidste måned	Status denne måned	Bemærkninger	Formål
17-1	Patologi- og Genetikdatabank (PGDB)	Q1 26	Gennemførelse	●	●	Projektet rapporterer gul status. Projektet har udfordringer på leverancer og ressourcer. Opdatering af projektplan pågår.	Etablering af ny Patobank og Genetikbank, der understøtter Patobanks nuværende funktioner, herunder datalager af patologiafdelingernes produktionsdata og udstilling af patologisvar suppleret med Genetikbank indeholdende genetiksvar.
16-5	Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)	Jun 25	Gennemførelse	●	●	Projektet rapporterer gul status.	Projektet er realiseret, når hver region har udarbejdet en SOR-strategi og leveret en plan for berørte it-systemers overgang fra at kommunikere med SHAK-koder til også at kunne håndtere kommunikation med SOR-koder. Projektet skal monitorere og følge op på regionernes planer og leverancer og således sikre, at regionerne kan kommunikere med SOR iht. aftalt tidsplan.
18-6	Klinisk Immunologisk IT (KIIT)	Mar 28	Gennemførelse	●	●	Projektet rapporterer gul status på ressourcer. Detailplaner opdateres.	Konsolidering af blodbanks/immunologiske it-systemer i Danmark.
20-5	Fællesregionalt udbud af præhospital Patientjournal (PPJ)	Jun 27	Anskaffelse	●	●	Projektet rapporterer grøn status. Udbudsmateriale er offentliggjort.	Formålet er at anskaffe en PPJ-løsning som understøtter forretningsbehovene og arbejdsgangene i den nuværende PPJ, som er i drift hos mindst én anden kunde, som kan udveksle data på tværs af sundhedsaktører, ligesom det er et formål at få en "næste-generations PPJ" og dermed udnytte de fordele, der er i de eksisterende løsninger, der findes på markedet
21-4	Udlevering af vederlagsfri medicin (VFM)	N/A	Analyse	●	●	Projektet rapporterer grøn status.	Overordnet set handler projektet om at digitalisere processer, som i dag er manuelle og meget forskellige. Projektet sørger for, at der kommer data for udleveringen af vederlagsfri medicin, hvilket der ikke er i dag. Der er en forventning om, at overvågning af disse data kan give besparelser

ID	Projekt	Senest godk. afslutningsdato	Nuværende fase	Status sidste måned	Status denne måned	Bemærkninger	Formål
							som følge af tydeligere styring på processer.
22-1	Sløring af oplysninger i journaler og logs	Jun 25	Realisering			Projektet har indsendt afslutningsrapport.	Projektet skal sikre udvikling af centrale komponenter til og koordinere regionernes arbejde med at udstille EPJ logoplysninger for borgerne og sløring af medarbejderes navne i journaler og logs.
22-2	Opgradering af ApoVision	Medio 2027	Gennemførelse			Projektet rapporterer gul status. Der arbejdes på et højere udviklingstempo.	ApoVision er sygehusapotekernes økonomi- lagerstyring- og logistiksystem og ejes af de fem regioner i fællesskab. Den nuværende tekniske platform (NAV2017) udgår af support i januar 2027, og det er derfor nødvendigt at gennemføre en opgradering af den tekniske platform (til Business Central BC), så ApoVision fortsat er på en supporteret version af den eksisterende platform og dermed også er bedre fremtidssikret.
23-1	Sundhedsjournalen 4.0	Ultimo 26	Gennemførelse			Projektet rapporterer grøn status.	Videreudvikling af Sundhedsjournalen med fokus på implementering og tiltag, der skal gøre Sundhedsjournalen til et endnu stærkere omdrejningspunkt for adgang til data og digitalt samarbejde i hele sundhedsvæsenet. Består af 16 delprojekter med individuelle tidsplaner.
24-1	Digital hudkræftdiagnostik	Ultimo 26	Gennemførelse			Projektet rapporterer gul status. Der er god fremdrift.	Der er gennemført to mindre piloter af en softwareløsning, som viser potentiale for videre udbredelse. Løsningen skal udbredes på tværs af regioner, kommuner, og praksissektoren med det formål at opnå en effektivisering.
24-2	Automatisering af manuelle processer i klinikken	Dec 26	Analyse			Projektet rapporterer gul status pga. risiko for, at tidsplanen ikke kan overholdes. RSI-direktørkredsen drøfter projektet på mødet.	Projektet omfatter automatisering af manuelle indberetninger fra regionerne til de kliniske kvalitetsdatabaser ved brug af automatiseringsteknologi, herunder fx RPA.
25-1	Telemedicinsk sårsvurdering	Medio 27	Anskaffelse			Projektet rapporterer grøn status. Projektet udarbejder udbudsmateriale.	Projektet skal gennem et udbud anskaffe og implementere en ny løsning til telemedicinsk sårsvurdering. En fremtidig løsning skal anvende den nationale infrastruktur for telemedicin (FUT) og kan med fordel skabe synergi mellem og udbredes til andre sygdomsområder. Ambitionen er, at den årlige driftsomkostning nedbringes væsentligt.
25-2	Nyt stamtræssystem (PASS Pedigree)	Dec 2026	Idé			Projektet rapporterer grøn status. Projektgrundlaget er sendt til godkendelse hos RSI-kredsen d. 15. september.	Projektet vil gennem et udbud implementere et nyt, tidssvarende stamtræssystem, der vil forbedre sikkerheden omkring hypersensitive patientdata, effektivisere arbejdsgangene for det

ID	Projekt	Senest godk. afslutningsdato	Nuværende fase	Status sidste måned	Status denne måned	Bemærkninger	Formål
							kliniske personale og understøtte den fortsatte udvikling af personlig medicin i Danmark.
25-3	Foranalyse inden udbud af LABREK	Sep 25	Idé	●	●	Projektet rapporterer grøn status. Den samlede rapport er færdiggjort og er blevet præsenteret for forretningsstyrelsen. Modtagelsen har været positiv, og rapporten anvendes nu som grundlag for de næste beslutningsskridt i efteråret 2025.	Projektet vil udarbejde en nødvendig foranalyse, der skal bidrage med mulige retninger for et kommende udbudsprojekt af et nyt fælles laboratorierekvireringssystem.
25-4	ICD-11 koordinationsprojekt	Jan 26	Idé	●	●	Projektet rapporterer grøn status.	Regionalt koordinationsprojekt for den nationale ICD-11 foranalyseperiode
25-5	National infrastruktur til opsamling af data fra diabetes-teknologi		Idé	N/A	●	Projektet rapporterer grøn status.	
25-6	Ny Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD)	Maj 27	Idé	●	●	Projektet rapporterer grøn status.	