RSI pejlemærke- og projektporteføljestatus april 2017

ID	Pejlemærke		Forventes afsluttet	Nuværende fase	Status februar måned	Status denne måned	Bemærkninger
P11	Sundhedsjournal 2.0		Jun '17	Gennemførelse	🟢	🔴	Projektet forventes afsluttet ultimo juni 2017. De fleste delleverancer i projektet er enten gennemført allerede eller forventes implementeret i kommende releases inden projektet afsluttes. To komplekse delleverancer gør dog, at projektet har rød status. RSI behandler på juni mødet særskilt sag om håndteringen af disse delleverancer.
P15	Praksys.dk (sygesikringssystem)		Jun '18	Gennemførelse	🔴	🔴	Projektet oplever forsinkelse inden for en række væsentlige aktiviteter, hvilket presser projektets tidsplan og idriftsættelsestidspunkt. Projektet behandles særskilt på RSI-mødet den 8. juni 2017.
P16	Modernisering af de kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP)		Okt '17	Analyse	🟢	🟢	Projektets idéfase er afsluttet og projektgrundlaget afleveret, hvorfor projektets analysefase er påbegyndt. Projektet varsler en potentiel risiko, såfremt projektets arbejdsgrupper ikke leverer delanalyser til tiden, da fremdrift er afgørende for projektet frem til sommerferien.
P17	Beslutningsstøtte til medicinordination		Dec '18	Anskaffelse	🟡	🟢	Udbuddet blev offentliggjort mandag d. 3. april 2017. I løbet af april/maj måned nedsættes udbudsgruppe, som over det næste år skal deltage i dialogmøder, evaluering af tilbud mv. Fristen for at afgive anmodning om prækvalifikation var 4. maj 2017.
P18	ApoVision Opgradering		Mar '19	Gennemførelse	🟡	🟢	Leverandørens arbejde med fase 1 skrider frem som forventet. Den samlede faseplan for kerneopgraderingen er vedtaget på kontraktstyregruppemøde den. 21. april 2017. De regionale projektledere er fortsat i gang med fastlæggelsen af PID, plan og budget for de regionale implementeringsprojekter, og dette arbejde forventes afsluttet ultimo juni 2017. Leverandøren arbejder fortsat på at allokere flere ressourcer i det nødvendige omfang, men har et grundteam, som arbejder solidt på projektet.
P19	Informationssikkerhed		Okt '17	Gennemførelse	🟢	🟢	I forbindelse med snarlig projektafslutning afventer projektet status fra regionernes implementering af de regionale leverancer. På baggrund af IT5's beslutning om fremtidigt samarbejde om forberedelse af EU's persondataforordning, afventer projektet tilbagemelding fra RSI's behandling af det foreslåede kommissorium.
3.4	Fælles Medicinkort (FMK)	Fuld anvendelse	Dec '13	Gennemførelse	🔴	🔴	Regionerne lever endnu ikke op til pejlemærkets mål om en anvendelsesgrad på 95%. Udfordringen med at sikre fuld anvendelse af FMK for både indlagte og ambulante patienter er løftet til Danske Regioners Bestyrelse, der har udbedt sig kvartalvis opfølgning på regionernes anvendelse med henblik på at sikre fremdrift.
		Ambulatorier (FMK Handlingsplan)	Dec'17	Gennemførelse	🟢	🟢	FMK handlingsplan blev i december 2016 godkendt af Danske Regioners bestyrelse. Senest inden udgangen af 2017 skal regionerne have realiseret målsætningen om 90% anvendelse af FMK i ambulatorier. En forudsætning for regionernes målopfyldelse er, at ajourføring også foretages i almen praksis.

RSI pejlemærke- og projektporteføljestatus april 2017

ID	Pejlemærke	Forventes afsluttet	Nuværende fase	Status februar måned	Status denne måned	Bemærkninger
3.7.2	Interregionalt Billedindeks (IBI)	Jun '17	Gennemførelse	🟢	🟢	De resterende regioner arbejder målrettet på at sikre opkobling til IBI inden projektets nye deadline, ultimo juni 2017. Den primære bekymring går på, hvorvidt regionerne når at få både godkendt datavalidering og sætte regional løsning op til at levere data til produktion i samarbejde med regionernes lokale enheder.
	Patientrapporterede oplysninger (PRO) til prioritering af ambulante kontroller	Dec '19	Analyse	🟢	🟡	Projektet følger planen, men oplever udfordringer i forhold til at opnå et kvalificeret spørgeskema til kemobehandling af brystkræft, da dette ikke kan anvendes på tværs af kemobehandlinger. Der er planlagt aktiviteter i projektet til håndtering af dette, og det forventes ikke at være kritisk for projektets tidsramme.
4.5	Digitale indkaldelser og breve	Dec '16	Gennemførelse	N/A	N/A	Projektet havde planlagt afslutning ultimo 2017. Afslutningsrapport tilgår RSI-kredsen efter sommerferien.
	AMK Vagtcentral	Feb '17	Analyse	N/A	🟡	Det aftalte proof of concept forventedes udført i Q1 2017. IT5 afventer fortsat rapportering, før stillingstagen til videre proces drøftes.
	Ledelsesinformation på medicin	Dec '17	Anskaffelse	🟢	🟢	Projektet har planmæssig fremdrift, men ministeriet har endnu ikke formuleret ny udkast til bekendtgørelse oven på projektets kommentarer og bemærkninger. Dette forventes først at ske efter sommerferien, hvilket giver anledning til tvivl om, hvorvidt regionerne på såvel kort som lang sigt vil være i stand til at leve op til bekendtgørelserne.
	Regionernes Patobank og Patologisystem	Aug '17	Analyse	N/A	🟢	Projektets har brugt en del kræfter på udpegning og bemanding, hvoraf én it-arkitekt er indhentet eksternt efter anbefaling fra RITA. Grundet den sene tilbagemelding på ressourcer er projektets deadline udfordret. En revideret tidsplan vil afspejle dette, men det samlede tidsforbrug forventes at kunne afholdes inden for budget. PiD forventes færdigudarbejdet til oktober 2017.
	Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)	Mar '18	Analyse	🟡	🟡	Projektets opdaterede projektgrundlag blev godkendt på IT5-mødet d. 6. april 2017. Sundhedsdatastyrelsen sender snarest kravspecifikationerne til review og forberedelserne til dette er i fuld gang. For at regionerne sikres optimal indflydelse i processen, er det vigtig, at ressourcer er udpeget og klar til at varetage review-aktiviteterne når materialet udsendes.
	Implantatregister	Jun '17	Gennemførelse	🟢	🟢	Projektet er blevet forlænget med 6 måneder, til udgangen af juni 2017. Der udestår konkretiseringer af de indleverede udrulningsplaner før de kan godkendes.

RSI pejlemærke- og projektporteføljestatus april 2017

ID	Pejlemærke	Forventes afsluttet	Nuværende fase	Status februar måned	Status denne måned	Bemærkninger
	Kræftscreeningsprogrammet på Sundhed.dk	Nov '17	Analyse	N/A	N/A	Projektet er igangsat. Der er nedsat styregruppe og projektet bemandes. Projektet udarbejder detaljeret tidsplan og ressourcebehov i foråret 2017. Projektet er berammet til at afslutte i efteråret 2017.
	Henvisningshotellet	Maj '18	Anskaffelse	N/A	●	Projektet følger ny plan godkendt af styregruppen. Manglende dokumentation af nuværende løsning gør processen med at beskrive krav til løsningen kompleks. For at kvalitetssikre udbudsmaterialet og sikre fundamentet i den fremtidige løsning, er det derfor nødvendigt, at gennemarbejde samtlige bilag samt at inddrage brugerne i udarbejdelse af kravene til systemet for at sikre, at det nye Henvisningshotel er i overensstemmelse med brugernes krav og forventninger.