RSI pejlemærke- og projektporteføljestatus november 2018

- 🟢 Pejlemærket/samarbejdsprojektet forløber planmæssigt.
- 🟡 Pejlemærket/samarbejdsprojektet har udfordringer, men deadline, leverancer og budget forventes overholdt.
- 🔴 Pejlemærket/samarbejdsprojektet har væsentlige udfordringer, som kan udfordre deadline, budget eller leverancer.

ID	Pejlemærke		Forventes afsluttet	Nuværende fase	Status sidste måned (okt.)	Status denne måned	Bemærkninger	Formål
P15	Praksys.dk (sygesikringssystem)		Sep ’20	Gennemførelse	🔴	🔴	Projektet har fortsat rød status. Revideret business case er godkendt i RSI-direktørkredsen med enkelte bemærkninger, men mangler fortsat at blive godkendt politisk i regionsrådene.	Nyt sygesikringssystem til understøttelse af fremtidige behov for afregning, databehandling og yderadministration for praksisområdet.
P17	Beslutningsstøtte til medicinordination		Jul '20	Gennemførelse	🟢	🟢	Projektet følger fortsat planen.	Adgang til klinisk egnet understøttelse af medicinvalg vha. beslutningsstøtte i medicinordinationsprocessen.
P18	ApoVision Opgradering		Mar '19	Gennemførelse	🟡	🟡	Projektet har fortsat gul status på baggrund af tids- og ressourcepres i kerneprojektet samt i de regionale implementeringsprojekter. Projektbudgettet er udfordret på baggrund af nye kernefejl, der kræver store ændringer.	Opgradering af sygehusapotekernes indkøbs-, salgs- og lagersystem til nyeste platform.
3.4	Fælles Medicinkort (FMK)	Fuld anvendelse	Dec '13	Gennemførelse	🔴	🔴	Regionerne lever endnu ikke op til pejlemærkets mål om en anvendelsesgrad på 95% (Seneste tal viser anvendelse på 84 % for indlagte i gennemsnit).	Teknisk implementering af FMK er gennemført, men kredsen oplyses løbende om status på opfyldelse af målsætninger for ajourføring.
		Ambulatorier (FMK Handlingsplan)	Dec '17	Gennemførelse	🔴	🔴	FMK handlingsplan blev i december 2016 godkendt af Danske Regioners bestyrelse. Målsætningen om 90 % anvendelse af FMK i ambulatorier er ikke opfyldt endnu (Seneste tal viser anvendelse på 72 % i gennemsnit). En forudsætning for regionernes målopfyldelse er, at ajourføring også foretages i almen praksis.	Se ovenfor
3.7.2	Interregionalt Billedindeks (IBI)		Sep '17	Gennemførelse	🔴	🔴	Projektet har rød status, da tidsfristen for indlevering af data til IBI er udløbet. Fire ud af fem regioner leverer data.	Etablering af fællesregional løsning til udveksling af billeder mellem samtlige offentlige sygehuse i Danmark.

ID	Pejlemærke	Forventes afsluttet	Nuværende fase	Status sidste måned (okt.)	Status denne måned	Bemærkninger	Formål
	Patientrapporterede oplysninger til prioritering af ambulante kontroller (PRO)	Dec '19	Gennemførelse	🔴	🔴	Projektet har fortsat rød status. Der er indsendt dispensationssøgninger for PRO-skemaer i klinisk brug, og hvor det forventes at de nødvendige oplysninger kan stilles til rådighed for Lægemiddelstyrelsen. Ny tidsplan til behandling i Digitaliseringskredsen december 2018.	Fremme den kliniske anvendelse af PRO for epilepsi, prostatakræft og kemobehandling mod brystkræft.
	Ledelsesinformation på medicin (Sygehusmedicinregistret)	Dec '19	Gennemførelse	🟡	🟡	Projektet har fortsat gul status. Alle regioner leverer data til sygehusmedicinregistret. Projektet er i dialog med Sundhedsdataprogrammet om den fremadrettede tidsplan.	Etablering af bedre muligheder for at følge regionernes brug af medicin og udgifterne hertil.
	Regionernes Patobank og Patologisystem	Jul '20	Anskaffelse	🔴	🟡	Projektet har gul status i november måned. PID og tilhørende tidsplan er godkendt i styregruppen og behandles i Digitaliseringskredsen i december 2018.	Udbud af regionernes patologisystem og patobanksystem.
	Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)	Mar ’18	Analyse	🟡	🟡	Projektet har fortsat gul status. Økonomi er på plads efter tilførsel af midler fra Digitaliseringskredsen. Revideret PID forventes fremlagt for kredsen i januar 2019	Kvalificering af regionernes strategier for overgang til at benytte Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)
	Implantatregisteret	Jul ’19	Gennemførelse			To regioner er overgået til drift (RSJ, RH), to regioner har påbegyndt videre udrulningsplaner (RSD, RN). En region (RM) arbejder fortsat på at udvikle en teknisk indberetningsløsning.	Status på regionernes indberetning til det nationale implantatregister (NIR)
	Kræftscreeningsprogrammet på Sundhed.dk	Nov '17	Analyse	N/A	N/A	Projektet er igangsat, og der er nedsat en styregruppe. Bemandingen af projektet pågår.	Samling af kræftscreeningsprogrammerne på Sundhed.dk for at give patienten overblik over til- og frameldinger til programmerne.
	Den Nationale Henvisningsformidling	Jun '20	Gennemførelse	🟢	🟢	Projektet følger fortsat planen.	Genudbud af den eksisterende henvisningsformidling, som understøtter patientens valg af behandler i primærsektoren.
	Sundhedsjournal 3.0	Dec '21	Analyse	🟢	🟢	Projektet følger fortsat planen.	Konsolidering og udbredelse af Sundhedsjournalen, der giver patienten overblik over egne sundhedsoplysninger og klinikeren grundlag for dialog med patienten mht. diagnosticering og behandling.
	MinLog	Dec '18	Analyse	🟡	🟡	Projektet har fortsat gul status, fordi tidsplan er truet som følge af manglende juridisk afklaring.	Analyse vedrørende visning af logs fra regionernes elektroniske patientjournaler (EPJ) i borgerens MinLog på sundhed.dk
	Genetiske svardata	Jun '19	Idé	🟢	🟢	Projektgrundlag til behandling i Digitaliseringskredsen i december 2018.	Digitalisering af genetiksvar, så svar er tilgængelige for klinikere på tværs af hospitaler og regioner.

RSI pejlemærke- og projektporteføljestatus november 2018

- Pejlemærket/samarbejdsprojektet forløber planmæssigt.
- Pejlemærket/samarbejdsprojektet har udfordringer, men deadline, leverancer og budget forventes overholdt.
- Pejlemærket/samarbejdsprojektet har væsentlige udfordringer, som kan udfordre deadline, budget eller leverancer.

ID	Pejlemærke	Forventes afsluttet	Nuværende fase	Status sidste måned (okt.)	Status denne måned	Bemærkninger	Formål
	CPR Koordinering	Mar '19	Idé	N/A	N/A	Styregruppehavende region og projektledende region udpeget. Indrapportering påbegyndes snarest.	Gapanalyse af regionernes behov for CPR-data og de dataudtræk som Grunddataforde-leren kan levere. Udarbejdelse af kravspecifikation til NSP ift. CPR-udtræk
	Ny Fællesoffentlig Digital Infrastruktur	Jan '19	Analyse	🟢	🟢	Projektet har fortsat grøn status.	Regionerne skal senest sommeren 2021 have implementeret nye elektroniske medarbejderidentiteter. Det fællesregionale projekt er nedsat til forberedelse deraf.