


# Tidsplan



# SHS Aabenraa - Akutsygehus

Styringsmanual

Projekthåndbog

Sikkerhedshåndbog

# Styringsmanual

- Baggrund
- Organisering
- Økonomi
- Risiko
- Rapportering
- Kvalitet
- Dokumentation/arkivering

# Projekthåndbog

- Overblik
- Organisation
- Projektadministration
- Projektering
- Dokumentstyring
- Kommunikation
- Udførelsen
- Projektændringer
- Revision

# Risikohåndbog

- Overblik
- Organisation
- Risikostyring
- Procedurer (skemaer)
- Dokumentstyring
- Revision
- Afrapportering

Tilsynshåndbogen er under udarbejdelse

## Værktøjer

- Sharepoint/Byggeweb (projektdrev og digitalt udbud)
- Acadre
- Projektmodul i Prisme under indkøring
- Succesiv kalkulation (Sigma)
- Microsoft Project
- Rewitt
- Autocad
  - Adobe Acrobat (kommentering)
  - Autodesk Design Review 2012 (dwf fil viewer)
  - Navisworks Freedom 2011 (3D model viewer)
  - Rockwool Energy Design 3.4 (Energirammeprogram)