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(Her beskrives projektets konkrete risikostyring, dvs. konkrete tiltag mhp. forebyggelse og imødegåelse af de ledelsesmæssigt vigtigste og for projektet mest afgørende risici, som vil kunne hindre projektets fremdrift eller gennemførelse, fx med brug af nedenstående skema. Angiv risici i prioriteret orden, fx baseret på vurderet konsekvens x sandsynlighed.). Tilføj evt. en kolonne, hvor der for hver risiko angives en Ansvarlig i projektteamet og evt. i styregruppen. Risici kan med fordel administreres og vedligeholdes i en risikolog i fx et excel-ark. Scoringerne 1-5 i tabellen angiver lav(1)-høj(5) konsekvens eller sandsynlighed. Gerne max. 1 side eller 2 sider hvis der er gennemført RSI-risikovurdering.)

(Indsæt tekst her – evt ved brug af nedenstående tabel)

	Risiko
(uønsket hændelse for projektet)
	Konse-kvens
(1-5)
	Sand-synlighed
(1-5)
	Priori-tering
(K x S)
	Forebyggelse 
(projektaktiviteter der mindsker Sandsynlighed)
	Imødegåelse 
(mulige tiltag, der kan mindske Konsekvens hvis det sker)

	Fx økonomiske risici
	
	
	
	
	

	Fx risici vedrørende etiske forhold
	
	
	
	
	

	Fx risici vedrørende lovgivning
	
	
	
	
	

	Fx risici vedrørende patientfokuserede overvejelser
	
	
	
	
	

	Fx risici vedrørende politiske overvejelser
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RSI pejlemærke – bilag til projektstyregruppen
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