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Styregruppebilag 2: Faseplan

[projektets navn]
[evt. undertitel]




Ver. 1.0 pr. [dato]
Dokumenthistorik
	Version og dato
	Revision
	Ansvarlig

	
	
	



(Her beskrives og begrundes projektets tidsplan for den forestående projektfase (Anskaffelse / Gennemførelse / Realisering). Den generelle Tidsplan illustreres som i PID til RSI direktørkredsen ved en figur hvor RSI projektmodellens faser er lagt på en tidslinje, dvs. figurens faser ”strækkes” så de passer på en korrekt tidslinje. Herefter beskrives faseplanen. Faseplanen skal omfatte hovedaktiviteter/produkter for den forestående fase med varighed og ressourceforbrug. Nedenstående skitserede eksempler på hovedaktiviteter i forskellige faser er indsat til inspiration. Vær særlig opmærksom på planer for aktiviteter som udføres parallelt i hver regions projektteam og afhængigheder til det fælles projekt. Eventuelt kan tilføjes en kolonne, der angiver Ansvarlig for Aktiviteten/produktet i projektteamet, en kolonne med risici på aktiviteten/produktet mv. 
Aktiviteter, ressourcer, afhængigheder, ansvarlig, risici mv. kan med fordel lægges ind i et projektstyringsværktøj.

(Indsæt tekst her – evt. ved brug af nedenstående tabel)
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Fase III. Anskaffelse del 1 – Kravspecificering
	Aktivitet/produkt
(navn)
	Start
(dato)
	Slut
(dato)
	Timer
(antal)
	Indkøb
(kroner)
	Afhængig af
(aktivitet/produkt)

	Evt. Kontrakt for udvikling
	
	
	
	
	

	Evt. Kravspecifikation
	
	
	
	
	

	Evt. Kontrakt for Drift
	
	
	
	
	

	Evt. Kontrakt Videreudvikl.
	
	
	
	
	

	Evt. Arkitektur/sikkerhedsbilag
	
	
	
	
	

	Evt. Integrationer bilag
	
	
	
	
	

	Evt. Test og Prøver bilag
	
	
	
	
	

	Evt. Dokumentation bilag
	
	
	
	
	

	Evt. Tidsplan bilag
	
	
	
	
	

	Integrationsaftale system x
	
	
	
	
	

	Integrationsaftale system y
	
	
	
	
	

	Integrationsaftale system z
	
	
	
	
	

	Godk. af kravmateriale
	
	
	
	
	


(Her indsættes tekst der begrunder planen for kravspecificering. Vær særlig opmærksom på behovet for at indgå integrationsaftaler med omgivende systemer mht. snitflade, SLA, support mv. inden et evt. udbud.)

Fase III. Anskaffelse del 2 – Udbud 
	Aktivitet/produkt
(navn)
	Start
(dato)
	Slut
(dato)
	Timer
(antal)
	Indkøb
(kroner)
	Afhængig af
(aktivitet/produkt)

	Prækvalifikation
	
	
	
	
	

	Spørgsmål
	
	
	
	
	

	Afgivelse af tilbud
	
	
	
	
	

	Vurdering af tilbud
	
	
	
	
	

	Tildeling af kontrakt
	
	
	
	
	

	Snitfladeudvikling system x
	
	
	
	
	

	Snitfladeudvikling system y
	
	
	
	
	

	Snitfladeudvikling system z
	
	
	
	
	

	Godk. af faseovergang i IT5
	
	
	
	
	


(Her indsættes tekst der begrunder planen for udbud. Vær særlig opmærksom på behovet for at omgivende systemer udvikler og klargør de snitflader, som leverandør af nyt it-system skal bruge efter kontraktindgåelsen.)

Fase IV. Gennemførelse del 1 – Systemudvikling og test 
	Aktivitet/produkt
(navn)
	Start
(dato)
	Slut
(dato)
	Timer
(antal)
	Indkøb
(kroner)
	Afhængig af
(aktivitet/produkt)

	Afklaring med leverandør
	
	
	
	
	

	Evt. Proof of Concept
	
	
	
	
	

	Evt. Delleverance 1
	
	
	
	
	

	Evt. Delleverance …
	
	
	
	
	

	Evt. Test x
	
	
	
	
	

	Evt. Test …
	
	
	
	
	

	Integrationstest system x
	
	
	
	
	

	Integrationstest system y
	
	
	
	
	

	Integrationstest system z
	
	
	
	
	

	Godkendelse
	
	
	
	
	


(Her indsættes tekst der begrunder planen for systemudvikling og test, skal tilpasses når leverandør(er) er valgt. Vær særlig opmærksom på plan for integrationstest ift omgivende systemer, som skal aftales med disse nu!)

Fase IV. Gennemførelse del 2 – Implementering
	Aktivitet/produkt
(navn)
	Start
(dato)
	Slut
(dato)
	Timer
(antal)
	Indkøb
(kroner)
	Afhængig af
(aktivitet/produkt)

	Evt. målafklaring på afd. X
	
	
	
	
	

	Evt. kickoff på afd. X
	
	
	
	
	

	Evt. brugerudd på afd. X
	
	
	
	
	

	Evt. teknisk imple på afd. X
	
	
	
	
	

	Evt. udrulning på afd. X
	
	
	
	
	

	Overdragelse til SAR
	
	
	
	
	

	Godk. af Afslutning i RSI DK
	
	
	
	
	


(Her indsættes tekst der begrunder planen for implementering, bemærk evt behov for plan per afdeling/org.enhed. Vær opmærksom på at forventningsafstemme tidsforbrug og forventet tidspunkt med afdelingerne mv. nu)

Fase V. Realisering – Gevinstopfølgning og evt genudbud
	Aktivitet/produkt
(navn)
	Start
(dato)
	Slut
(dato)
	Timer
(antal)
	Indkøb
(kroner)
	Afhængig af
(aktivitet/produkt)

	Gevinstopfølgning afd. 1
	
	
	
	
	

	Gevinstopfølgning afd. 2
	
	
	
	
	

	Gevinstopfølgning afd. ..x
	
	
	
	
	

	Godk. af gevinster i RSI DK
	
	
	
	
	

	Evt. Genudbud af it-system
	
	
	
	
	


(Her indsættes tekst der begrunder planen for realisering. Vær særligt opmærksom på at præcisere, hvem der koordinerer gevinstopfølgning efter projektet, og på genudbud efter udløb a
PID, Digitaliseringsstyrelsen
Faseovergangsrapport, august 2013
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